

Organisation du projet



Répartition du projet

Traitement D1: OUARDANI Nidhal

Traitement D2 : SAIDJ Abdellah

Traitement L : AISSAOUI Ahmed

Traitement S: Collaboration de tous les membres du groupe

Traitement T: Collaboration de tous les membres du groupe

Main.sh: Collaboration de tous les membres du groupe

GnuPlot : Collaboration de tous les membres du groupe (chaque membre a réalisé un traitement

personnel)

Fréquence de travail

10 heures hebdomadaires à partir de la semaine du 09/12 en collaboration, et approfondissement de chaque membre en autonomie (horaires variants).

Les traitements D1, D2 et L ainsi que leurs GnuPlot respectifs ont été parfaits en décembre. D'autre part, le main, ainsi que les deux traitements S et T ont eux été travaillés en janvier.

Bugs, dysfonctionnements

Nous n'avons pas relevé d'incohérences d'affichage, ni d'erreurs particulières lors des exécutions.

Tous les requis du cahier des charges ont été implémentés et traités.

Pour ce qui est de la régularité des « Commits », les modifications de notre code se sont effectuées directement sur le terminal ou sur des plateformes virtuelles (Replit, OnlineGDB) d'où le manque de « Commits » sur le GitHub.